

子ども・子育て支援事業計画策定までのスケジュール

時期	福生市 (庁内検討委員会)	福生市子ども・子育て審議会	議会
平成25年度 8月下旬	新制度について ニーズ調査票について	新制度内容説明 ニーズ調査票協議	
8月下旬 9月 10月	ニーズ調査票の検討	ニーズ調査票の検討	
12月中旬	ニーズ調査実施		
1月中旬	調査報告書完成	ニーズ調査結果報告 事業量見込みの検討	
2月下旬 3月	都への報告・調整 (「量の見込み」)		事業量見込み案報告
平成26年度 4月		事業量の見込み検討	
5月		確保方策の検討	認可基準・運営基準・支給 認定に関する条例上程
6月		各種基準の検討	
7月	計画書案の作成	計画設計作成 素案の検討・作成	
8月		答申案修正 市長に答申書を提出	
9月	事業計画を都へ報告		事業計画原案報告
10月	計画書の作成	計画の調整報告 パブリックコメントの 実施について	
11月			
12月	パブリックコメント実施		
1月			
2月	パブリックコメント回答	パブリックコメントの 意見について 事業計画及び素案に対す る意見等の確認・修正	
3月	計画決定		計画報告
	都へ提出		
平成27年度	子ども・子育て支援新制度本格施行		