

第3期福生市バリアフリー推進計画(平成28年度)進捗及び評価

(A:実施率90%以上 / B:実施率50~90% / C:50%未満 / D:未実施)

	A	B	C	D	評価なし (対象外)	未定	計	実施率
1 道路	19	2	0	0	0	0	21	100%
歩行者、車いす利用者の視点に立った道路づくり	7	2					9	100%
区域等を定めた道路づくり	4						4	100%
市民参加による道路のバリアフリー等	5						5	100%
その他	3						3	100%
2 駅	2	4	0	0	0	0	6	100%
3 市の建築物	8	5	0	0	0	0	13	100%
主な整備方策	8	1					9	100%
体育施設の整備施策		4					4	100%
4 都市公園	6	2	0	0	0	0	8	100%
5 学校教育	3	0	0	0	0	0	3	100%
6 生涯学習	4	2	0	0	0	0	6	100%
7 市民参加	7	4	0	0	0	0	11	100%
8 組織の対応	24	7	0	0	0	0	31	100%
施設のバリアフリー等	10						10	100%
情報のバリアフリー等	11	5					16	100%
施策面等におけるバリアフリー等	3	2					5	100%
合 計	73	26	0	0	0	0	99	100%