

## 福生市地域福祉推進委員会スケジュール（予定）

資料 5

令和5年度		
期日	回数	内容
5月	第1回	福生市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画、福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第9期）（以下、「各計画」）の策定に係る、市から委員会への諮問
7月	第2回	現行の各福祉計画等の令和4年度進捗状況の報告
9月～10月	第3回	各計画の策定に向けた審議
	第4回	各計画の（素案）の審議
11月	第5回	各計画の中間答申（案）の最終審議、委員会から市への中間答申
12月	—	パブリックコメントの実施
1月	第6回	各計画のパブリックコメントの結果を踏まえた答申（案）の審議
2月	第7回	各計画の答申（案）の最終審議、委員会から市への答申
3月	—	各計画書の製本・完成

令和6年度		
期日	回数	内容
7月	第1回	第6期地域福祉計画、障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第8期）、バリアフリー推進計画（以下、「各福祉計画等」）の令和5年度進捗状況の報告 地域福祉計画等にかかる基礎調査の実施内容説明①
9月	第2回	地域福祉計画等にかかる基礎調査の実施内容説明②
10月～1月	—	地域福祉計画等にかかる基礎調査の実施
1月	—	任期満了に伴う委員会委員改選に関わる各種依頼（仮）
2月	第3回	地域福祉計画等にかかる基礎調査の結果報告

地域福祉推進委員会が所管する各福祉計画の策定等状況

計画名【期間】	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
地域福祉計画【5年】	策定		第6期（進捗管理）						
						策定	第7期（進捗管理）		
地域福祉計画に対する実態調査【策定前年実施】					調査				
バリアフリー推進計画【5年】	策定		第4期（進捗管理）						
						策定	第5期（進捗管理）		
障害者計画【3年】 [第0期として管理していない]	策定	現行計画[※]の進捗管理							
				策定	現行計画の進捗管理				
							策定	現行計画の進捗管理	
障害福祉計画【3年】	策定	第6期（進捗管理）							
				策定	第7期（進捗管理）				
							策定	第8期（進捗管理）	
障害児福祉計画【3年】	策定	第2期（進捗管理）							
				策定	第3期（進捗管理）				
							策定	第4期（進捗管理）	
障害者生活実態調査【策定前年実施】			調査			調査			
高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画【3年】	策定	第8期（進捗管理）							
				策定	第9期（進捗管理）				
							策定	第10期（進捗管理）	
高齢者生活実態調査【策定前年実施】			調査			調査			

◎令和4年～6年に該当する計画の事項について協議等を予定（太字部分対象）

◎進捗管理は毎年、前年度の進捗状況について行う。

福生市総合計画	第5期基本構想・前期基本計画（令和2～6年度）	第5期基本構想・後期修正基本計画（7～11年度）
---------	-------------------------	--------------------------