

福生市こども計画策定スケジュール（案）

業務内容	令和6年						令和7年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 委員会等の開催												
福生市子ども・子育て審議会等	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	第1回 ・見込み量の算出方法について ・アンケート調査からみられる課題について ・令和5年度調査に不足する調査実施について	第2回 ・現計画の評価 ・次期計画策定に向けた課題整理 ・次期計画骨子（案）（次期計画策定方針及び目次構成、基本理念、目標）	第3回 ・次期計画骨子（案）（次期計画策定方針及び目次構成、基本理念、目標） ・次期計画の体系に基づく施策・事業	第4回 ・答申案 ・次期計画の体系に基づく施策・事業 ・見込み量及び確保方策	第5回 ・計画素案（全章）	第6回 ・計画素案（全章）		第7回 ・前回会議意見を踏まえた計画素案 ・パブリックコメントについて			第8回 ・次期計画パブリックコメントの報告について ・次期計画素案について	
(2) 人口推計及び見込み量の算出												
(3) 見込み量の精査・確保方策の検討												
(4) 現計画施策及び事業の振り返りと今後の方向性		現計画の振り返りと課題整理				次期計画に盛り込むべき施策・事業の検討						
(5) ワークショップ・ヒアリング	企画検討		実施									
(5) 計画案の作成・修正												
(6) パブリックコメント支援									実施		取りまとめ	
(7) 計画書等の編集												

答申（●/●まで）

